


Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	30/03/26
		Έως:	05/04/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
<i>Δευτέρα</i>	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εκσκαφές χαλινών πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.	30/03/26
<i>Τρίτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Σκυροδέτηση διαπέδου εξομάλυνσης του πλακοσκεπή οχετού Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), της Διώρυγας Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.	31/03/26
<i>Τετάρτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87), Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61) & Π.Ο.20 (Χ.Θ. 10+411,73), της Διώρυγας Α0.	01/04/26
<i>Πέμπτη</i>	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.	02/04/26
<i>Παρασκευή</i>	Αντλήσεις υδάτων και γενικές εκσκαφές, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής και του Εξαμμωτή Α0. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεων, στους πλακοσκεπείς οχετούς Π.Ο.09 (Χ.Θ.5+700,27), Π.Ο.12 (Χ.Θ.6+464,94), Π.Ο.13 (Χ.Θ.6+742,87) & Π.Ο.14 (Χ.Θ.7+123,61), της Διώρυγας Α0.	03/04/26

<i>Σάββατο</i>		04/04/26
<i>Κυριακή</i>		05/04/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 27/03/26 Υπογραφή 
----------------------	--