

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	10/08/26
		Έως:	16/08/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	10/08/26
Τρίτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	11/08/26
Τετάρτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	12/08/26
Πέμπτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	13/08/26
Παρασκευή	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	14/08/26

Σάββατο		15/08/26
Κυριακή		16/08/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 07/08/26 Υπογραφή 
---------------	---