

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από	17/08/26
		Έως:	23/08/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	17/08/26
Τρίτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	18/08/26
Τετάρτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	19/08/26
Πέμπτη	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	20/08/26
Παρασκευή	Δεν θα εκτελεστούν εργασίες λόγω θερινών διακοπών	21/08/26

Σάββατο		22/08/26
Κυριακή		23/08/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 07/08/26 Υπογραφή 
---------------	---